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Aktenzahl: h520.0-10/2023 Hohenems, am 05.06.2025
Betrifft: Zukunftsgriin - Ergebnisbericht

Bezug: 01 02 03 - Kooperation

Anlagen:

01 02 03 - Kooperation

Kriterium: Kooperations-Projekt ,,Zukunftsgriin“ mit Biirger:innen-Beteiligung
Indikator: Durchfiihrung eines Projektes mit Teilen der Offentlichkeit (Schulen, Vereine,
NGOs, Unternehmen...)

Vom ,,Unplatz“ zu ,Briiggle - Bim Konzett“

Zwischen Emsbachstrafle und Burgstralle, in der Verlangerung der Wagnerstralle, besteht eine
kleine Freifliche am Zusammenfluss Emsbach und Salzach. Diese Freiflache wurde bis dahin
als Restflache genutzt. Es handelt sich um einen kleinen, ebenen Platz, der mit ein paar Sitzge-
legenheiten sowie einer Wasserstelle ausgestattet ist. Er liegt an einem Wanderweg und an ei-
ner Mountainbike-Route.

Der Platz fristete ein recht einsames Dasein und hatte keine richtige Funktion. Auf Anregung
des Planungs-, Bau- und Stadtwerkeausschusses und des Visions-Teams Hohenems, einer Biir-
gerbewegung zur Verschonerung der Stadt Hohenems, griindete sich im Mérz 2022 eine tempo-
rare Arbeitsgruppe, die ,AG Unplatz®, die Vertreter:innen von Politik, Verwaltung und Zivilge-
sellschaft enthielt.

Der Name ,,Unplatz” war hierbei ein Arbeitstitel, der einerseits die Potentiale als innerstadti-

sche Griinraum, andererseits die Wahrnehmung als nichtgepflegtem und nicht genutztem bzw.
nicht bekiimmerten 6ffentlichen Raum aufzeigen sollte.

Abb. 1) Lage und Situation
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Der Projektstart war im Méarz 2022 mit der Griindung der Arbeitsgruppe ,,Unplatz®, die aus poli-
tischen Vertretern und privaten Interessenten bestand.

Um die Flache und ihre Umgebung in ihrer Funktion und Wirkung im stadtischen Gefiige be-
greifen zu konnen, wurden zunichst Grundlagen erhoben. In einer ersten Sitzung wurden
Wiinsche zur Gestaltung gesammelt und Entwicklungspfade definiert, die in einer zweiten Sit-
zung vertieft und konkretisiert wurden.

Abb. 2) Flache vor der Bearbeitung 1, 02.03.2022, mpi
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Abb. 3) Flache vor der Bearbeitung 2, 02.03.2022, mpi oY)
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1. Arbeitsgruppensitzung - Ideenfindung, Méarz 2022

Die Arbeitsgruppe bestand aus Vertreter:innen der Politik, der Verwaltung sowie der Bevolke-
rung. Fir die Einladung wurden die politischen Fraktionen, die betroffenen Dienststellen sowie
Institutionen der Zivilbevolkerung (insbesondere das Visionsteam) angeschrieben. Bei diesem
Treffen wurde der inhaltliche Rahmen abgesteckt und ein Fahrplan fiir die weitere Bearbeitung T

festgelegt. Erste Ideen wurden formuliert und gesammelt. 5
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2. Arbeitsgruppensitzung - Abstimmung Planungsideen, September 2022 .o
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Uber den Sommer wurde ein erstes Vorprojekt skizziert und den Teilnnehmer:innen der Ar- D.LD
beitsgruppe vorgestellt. Auf Basis der, durch die Fachabteilung vorbereiteten Planung, wurde é
diese diskutiert und erg'ainze,' Wiinsche eingebracht. -
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Planungen

Ausgehend von den gesammelten Wiinschen wurde eine erste systemische Skizze angefertigt.

Abb. 4) Planungskonzept ,,Unplatz’
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Strukturam Platz schaffen, um die bereits im Vorfeld |den:lhzlerten Nutzungen (Rast
Wanderung, Lokalnachbarschaftlicher Griinraum) zu gliedern.
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Fiir die detailliertere Beschreibung der Bepflanzung konnte mit Simone Konig, eine Expertin
fiir naturnahe Flachen gefunden werden.

Abb. 5) Systemskizze Bepflanzung

Veranstaltung vor Ort mit Anwohner:innen, Juni 2023

Am 15. Juni 2023 wurde ein eigener Termin vor Ort von Seiten der Abteilung Stadtplanung ver-
anstaltet, der den Stimmen der unmittelbaren Nachbarn gewidmet war. Bereits einige Wochen.
zuvor wurden alle Grundstiickseigentiimer der Umgebung (Emsbachstralie, Burggasse, Sager-

strafle und WagnerstralRe) schriftlich zu diesem Termin eingeladen.

Ziel war es einerseits die bisherigen Nutzungsgewohnheiten der anséssigen Bevolkerung in Er-
fahrung zu bringen und deren Wiinsche an einen 6ffentlichen Griinraum in unmittelbarer
Nachbarschaft zu erfragen.

Als Basis dienten die bisher erarbeiteten Ideen und Planungen.

Dem Aufruf folgten einige wenige Personen. Diesen wurden die bisherigen Arbeiten und die
Planung gem. Abb. 4 vorgestellt; Im Weiteren wurden Ideen gesammelt die in die weitere Pla-
nung einflossen. Da diese das Gesamtkonzept nicht mehr verdnderte, konnte die Planung im
September 2023 abgeschlossen werden.

Aufgrund des Endes der nahen Vegetationsperiode wurde die Umsetzun‘g zunachst auf Friih-
jahr 2024 t%minisiert. o .
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3. Arbeitgruppensitzung

Mit den handelnden Personen wurde vereinbart die Planungen im Friihjahr 2024 noch einmal
final zu tiberarbeiten und in die Umsetzung zu bringen. In der 3. Arbeitsgruppensitzung im Juni

2024 wurde die Plane bestatig und gleichzeitig die Namensgebung fiir den Platz vorbereitet.
Eine Empfehlung wurde formuliert und ging an das entsprechende Kulturgremium.

Umsetzung & Pflanzung

Die Umsetzung und Pflanzung folgte im Oktober 2024 durch die Abteilung Forst der Stadt Ho-
henems.

Abb. 6) Umsetzung & Pflanzung, 16.10.2024, mpi
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Benennung desPlatzes durch den Kulturausschuss . Briiggele - bim Konzett®”, November 2024

Im Zustandigen Kulturausschuss wurde der Name ,Briiggele - bim Konzett” fiir den Platz ge-
wahlt. T
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Er6ffnung fiir die Offentlichkeit, Mitte April 2025

Der Platz wurde vor Ostern 2025 der Offentlichkeit freigegeben. Es wird noch ca. zwei Jahre
dauern bis sich die Bepflanzung vollstandig entwickelt hat.

Abb. 7: Freigabe fiir Bevolkerung 1, 10.04.2025, mpi
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Nach den ersten Friihlings- und Frithsommerwochen entwickelt sich der Platz bestens:

Abb. 8) Impression
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Der Platz wird weiter beobachtet. Fiir die Pflege wure ein eigene Schnitt- und Pgflegekonzeot
entwickjlet und wird nun laufend umgesetzt.

Beurteilung nach Kriterium:

Fur die Gestaltung des Unplatzes wurde ein breites Beteiligungsprojekt umgesetzt. Das
Ergebnis lasst hoffen, dass der Platz kiinftig eine wichtige Funktion um Griinraumnetzwerk

der Stadt einnimmt.

fir den Aktenvermerk

Izabel Nizic
Umwelt
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